

# 一般廃棄物処理施設整備事業について

号外  
No.20  
2024.9

環境衛生課 ☎0185-89-2426  
<https://www.noshiroyamamotokouikiken.jp/>

## 新たなごみ処理施設の建設工事の状況をお知らせします

能代山本広域市町村圏組合では、南部清掃工場及び北部粗大ごみ処理工場の2施設を集約し、効率的かつ安定的なごみ処理を実現するため、能代市竹生地区において、新たな一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設)の整備事業を進めています。

令和5年度から着手している建物部分の工事に加えて、ごみを処理する設備の工事も始まりました。今回は令和6年6月末現在の工事の状況をお知らせします。

### 建設地全景(令和6年7月2日撮影)



敷地配置図

### 【不燃ごみ・粗大ごみ処理施設エリア】

#### 破碎機室部 (ごみを細かくする施設の部分)

基礎工事を行った後、プラント機械の設置を行いました。



## 【可燃ごみ処理施設エリア】

### ごみピット部 (ごみを貯める施設の部分)

地下部分のコンクリートの打設を終えて、1階部分の工事に取り掛かっています。



### 炉室部 (ごみを燃やす施設の部分)

建物部分の鉄骨の建て込みとプラント機器の設置を行っています。



## ■ 工事スケジュール(予定)

注)本スケジュールは予定であり、社会情勢等により変更となる場合があります。

主な業務等	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
準備工事(伐採・造成・仮設事務所設置)	[Progress bar from start of FY2022 to mid-FY2022]			
土木・建築工事	[Progress bar from start of FY2023 to end of FY2026]			
付帯工事	[Progress bar from start of FY2027 to end of FY2027]			
プラント設備工事	[Progress bar from mid-FY2026 to end of FY2026]			
試運転	[Progress bar from start of FY2028 to end of FY2028]			

令和6年6月末現在  
工事進捗率 **22.6%**



建設工事の状況は、施工者である特定建設工事共同企業体のWEBサイト(<https://noshiroyamamoto.ekankyo21.com>)でも公開しておりますのでご覧ください。